


Утверждаю  
Президент Национального  
объединения строителей

  
Е.В.Басин  
18.07.11

### План завершения формирования Единой системы аттестации

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1.	Заключение договоров на тесты № 3,5, 15,17,20,21,22,23,24	июль 2011	Н.А.Прокопьева
2.	Приемка тестов № 3,4,7,9,10-11,15,16-23,25-27 и загрузка вопросов-ответов в базу аттестации	сентябрь 2011	Н.А.Прокопьева
3.	Заключение договоров на тесты № 29,30-53	август 2011	Н.А.Прокопьева
4.	Приемка тестов № 3,5,29, 30-53 и загрузка вопросов-ответов в базу аттестации	октябрь 2011	Н.А.Прокопьева
5.	Бесплатный обучающий семинар пользованию программным обеспечением	15.07.2011, 19.08.2011, 16.09.2011	Н.А.Прокопьева
6.	Всероссийская конференция по аттестации в системе саморегулирования (с участием всех присоединившихся СРО и всех Центров по тестированию)	ноябрь 2011	Н.А.Прокопьева
7.	Комитет по строительству объектов энергетики и электросетевого хозяйства (согласование видов тестов по работам в области атомной энергетики)	до 1.08.2011	В.С.Опекунов
8.	Комитет по профобразованию (определение видов тестов по работам в области атомной энергетики)	до 15.08.2011	А.В.Ишин
9.	Определение узла связи (ЦОД) для размещения сервера для базы данных аттестации	до 15.07.2011	О.Г.Воронцов
10.	Приобретение в собственность или аренда сервера для базы данных аттестации	до 15.08.2011	О.Г.Воронцов
11.	Приобретения ПО сервера для базы данных аттестации и установка на сервере (ПО сервера, антивирусное ПО, СУБД, ПО аттестации), установка (инсталляция) оборудования в ЦОД, перенос базы данных аттестации	до 01.11.2011	О.Г.Воронцов
12.	Проведение организационных и технических мероприятий по обеспечению защиты персональных данных реестра сведений об аттестации	до 01.11.2011	О.Г.Воронцов

Ответственный за реализацию плана – первый заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Холопик К.В.